

Conduite de projet : les 5 essentiels - Blended learning

Mettre en œuvre les fondamentaux pour bien conduire votre projet

PUBLIC

Toute personne susceptible de gérer des projets dans son entreprise, débutant dans la fonction

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

LES POINTS FORTS

Accès à une boîte à outils de gestion de projet digitalisée

Cette formation est éligible au CPF

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF

Code
31203

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 528 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Initialiser son projet
- Cadrer son projet
- Elaborer le planning et le budget du projet
- Préparer la communication
- Piloter la réalisation

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant pour réaliser le module digital de 20 minutes pour vous préparer à la formation. Compléter votre questionnaire préparatoire et démarrer votre parcours : quiz le "saviez-vous ?", vidéo, auto-positionnement. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Initialiser son projet

Définir la méthodologie de projet

- Découvrir les caractéristiques majeures d'un projet et les 5 étapes structurantes
- Placer l'humain au cœur de la démarche pour gérer sereinement le projet
- Action : dessine-moi un projet

Exprimer le besoin

- Les questions essentielles à se poser avant de démarrer un projet
- Le contenu du contrat de projet
- Outil-clé : le contrat de projet

Evaluation : je formalise le cadrage de mon projet

Cadrer son projet

Analyser les parties-prenantes du projet

Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Cartographie des parties-prenantes
- Le management des parties-prenantes
- Outil-clé : la cartographie des acteurs

Structurer l'organisation du projet

- Le lotissement du projet
- Estimation et gestion du budget
- Outil-clé : organigramme des tâches et RACI

Evaluation : les rôles et responsabilités des acteurs de mon projet

Elaborer le planning et le budget du projet

Construire le planning du projet

- Enchaînements et chemin critique
- Estimer les durées
- Outil-clé : le diagramme de GANTT

Analyser les risques et les opportunités

- Hiérarchie des risques du projet
- Les actions pour manager les risques
- Outil-clé : l'analyse des risques

Evaluation : le macroplanning de mon projet

Préparer la communication

Accompagner le changement

- La courbe du changement
- La stratégie des alliés
- Feedback personnalisé : les acteurs de mon projet dans le changement

Préparer une action de communication

- Définition des objectifs du plan
- Les modalités de communication
- Outil-clé : plan de communication

Evaluation : mes actions de communication

Piloter la réalisation

Identifier les outils de suivi

- Les indicateurs et tableau de bord
- La boucle d'amélioration continue
- Outil-clé : construire un tableau de bord

Organiser les instances de pilotage

- Comité de pilotage, réunion d'avancement
- Retour d'expérience et capitalisation
- Vidéo : animer un kick-off meeting Exercice : animer un REX constructif

Evaluation : challenge digital

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit sur votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation, mettez en œuvre vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

Prochaines sessions

PARIS

- 24-25 Aoû. 2026 – Session Garantie
- 14-15 Sep. 2026 – Session Garantie
- 8-9 Oct. 2026 – Session Garantie
- 16-17 Nov. 2026 – Session Garantie
- 10-11 Déc. 2026 – Session Garantie

A DISTANCE

- 24-25 Aoû. 2026 – Session Garantie
- 14-15 Sep. 2026 – Session Garantie
- 8-9 Oct. 2026 – Session Garantie
- 16-17 Nov. 2026 – Session Garantie
- 10-11 Déc. 2026 – Session Garantie

AIX-EN-PROVENCE

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

BORDEAUX

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

CHAMBERY

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

GRENOBLE

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

LILLE

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

LYON

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

MARSEILLE

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

MONTPELLIER

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

NANTES

- 24-25 Aoû. 2026
- 14-15 Sep. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

NICE

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

NIORT

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

PAU

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

RENNES

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

ROUEN

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

STRASBOURG

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

TOULOUSE

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026

TOURS

- 24-25 Aoû. 2026
- 8-9 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 10-11 Déc. 2026