

● Gestion de projet et IA : les nouveaux incontournables

Découvrez comment l'intelligence artificielle générative peut révolutionner votre gestion de projet

Code
702766

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 450 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PUBLIC

Chefs de projets expérimentés ayant une bonne connaissance des pratiques et des outils de la gestion de projet. Assistants chefs de projets expérimentés.

PRÉ-REQUIS

Afin de profiter pleinement des apports pédagogiques et techniques de de cette formation, il est fortement recommandé de maîtriser le contenu ou d'avoir suivi la formation «?Réussir la conduite de projet?».

Il est fortement recommandé d'utiliser un ordinateur sans pare-feu ou sécurité d'entreprise. L'accès à certains outils IA peut être bloqué.

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les enjeux de l'IA générative et du machine learning
- Mesurer les opportunités et les risques de la gestion de projet avec IA
- Maîtriser les bonnes pratiques du prompt pour chef de projet
- Gérer les 4 étapes projets grâce à l'IA

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

S'immerger dans le monde de l'intelligence artificielle (IA)

- Exploration des différents types d'IA et de leurs applications concrètes
- Introduction à la science des données et au machine learning
- Comprendre les principes des chatbots et leur interaction utilisateur
- Atelier?: découvrir les outils IA du marché

Comprendre les opportunités et les risques de l'IA dans la gestion de projet

- Applications de l'IA dans la planification, la communication et la gestion des risques
- Analyse des défis éthiques, des biais potentiels et des erreurs à éviter
- Exercices?: identifier les gains de temps possibles grâce à l'IA sur un projet fictif

Maîtriser l'art du prompt du chef de projet

- Techniques avancées pour des interactions IA efficaces
- Identification des cas d'usage de l'IA à chaque étape du projet
- Cas pratique?: rédaction de prompts dans un contexte projet (exemples issus de la réalité des participants)

Maîtriser l'IA durant les 4 étapes projet

- Phase d'initialisation

compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

Réaliser l'analyse des besoins avec l'IA Élaborer une charte projet en utilisant l'IA pour générer des idées et structurer le document

- ▶ Produire le RACI avec l'IA afin d'identifier les rôles et responsabilités
- Phase de cadrage
 - ▶ Rédiger un cahier des charges assisté par l'IA
 - ▶ Créer un organigramme des tâches, un planning et optimiser la planification avec l'IA
 - ▶ Identifier les risques et définir un budget optimisé par IA
- Phase réalisation
 - ▶ Collecter et analyser les données d'avancement du projet avec l'IA
 - ▶ Rédiger un rapport d'avancement, conduire le changement avec l'IA pour faciliter la prise de décision et communiquer tout au long du projet
 - ▶ Résoudre des problèmes en utilisant l'IA pour proposer des solutions efficaces
 - ▶ Identifier les indicateurs clés et produire des tableaux de bord
- Phase de clôture
 - ▶ Rédiger la synthèse de retour d'expérience avec l'IA pour mettre en avant les bonnes pratiques et les enseignements
- Atelier?: prise en main d'un outil IA et conception de plusieurs documents associés à une ou plusieurs étapes projet

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

Prochaines sessions

PARIS

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026 – Session Garantie
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

A DISTANCE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

AIX-EN-PROVENCE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

BORDEAUX

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

CHAMBERY

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

GRENOBLE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

LILLE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

LYON

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

MARSEILLE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

MONTPELLIER

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

NANTES

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

NICE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

NIORT

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

PAU

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

RENNES

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

ROUEN

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

STRASBOURG

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

TOULOUSE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

TOURS

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 7-8 Déc. 2026

