

● Gestion de projet informatique – Débutant : techniques et outils pour les projets IT

Acquérez les compétences essentielles pour piloter des projets informatiques avec succès

PUBLIC

Chefs de projets informatiques et utilisateurs – Assistants à maîtrise d'ouvrage (AMOA) – Toute personne impliquée dans la gestion de projets IT

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
 - ▶ A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en

Code
702787

Durée
3 jours / 21 heures

Tarif Inter*
1990 € HT

**Repas inclus (en présentiel)*

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les bases de la gestion de projets informatiques
- Gérer les coûts, les délais et les risques
- Maîtriser la sous-traitance
- Manager les équipes projets vers le succès
- Assurer la rentabilité et la qualité des projets

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Comprendre les bases de la gestion de projet IT

- Concepts de projet et de management de projet
- Rôles et responsabilités des acteurs
- Cycle de vie du projet et groupes de processus
- Référentiel PMI et domaines de connaissances
- Gestion du contenu : planification, analyse des parties prenantes, modèles de projet, WBS
- Cas pratiques : découpage de projet

Maîtriser coûts, budget, planification et risques

- Estimation des charges : techniques (Delphi, analogie, analytique, probabiliste)
- Séquencement des activités et dépendances
- Élaboration et compression de l'échéancier
- Estimation des coûts et budgétisation
- Suivi budgétaire et indicateurs
- Travaux pratiques : tableau de bord budgétaire
- Introduction aux risques de projet
- Planification, identification, analyses qualitatives et quantitatives

situation de travail

- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Réponses aux risques, surveillance et audit
- Atelier : identification des risques

Maîtriser le management de la sous-traitance et son intégration

- Planification des contrats et appels d'offres
- Administration et clôture des contrats
- Rôles et responsabilités (MOA, MOE)
- Intégration du projet et indicateurs de pilotage
- Exercice : arbre de décision (achat/faire)

Manager les ressources humaines et communiquer

- Équipe, motivation, style de management
- Planification des ressources et développement de l'équipe
- Système d'information projet et suivi
- Communication humaine, planification et diffusion
- Rapports d'avancement et management des parties prenantes
- Travaux pratiques : simulation de communication de suivi de projet

Gérer la rentabilité des projets et en assurer la qualité

- Typologie des objectifs de gain et ROI
- Décision d'investissement
- Qualité et projet, planification, assurance et contrôle qualité
- Atelier : identification des bons indicateurs pour le meilleur ROI possible

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

Prochaines sessions

PARIS

- 25-26-27 Nov. 2026

A DISTANCE

- 23-24-25 Sep. 2026
- 25-26-27 Nov. 2026

AIX-EN-PROVENCE

- 25-26-27 Nov. 2026

BORDEAUX

- 25-26-27 Nov. 2026

CHAMBERY

- 25-26-27 Nov. 2026

GRENOBLE

- 25-26-27 Nov. 2026

LILLE

- 25-26-27 Nov. 2026

LYON

- 23-24-25 Sep. 2026
- 25-26-27 Nov. 2026

MARSEILLE

- 25-26-27 Nov. 2026

MONTPELLIER

- 25-26-27 Nov. 2026

NANTES

- 25-26-27 Nov. 2026

NICE

- 25-26-27 Nov. 2026

NIORT

- 25-26-27 Nov. 2026

PAU

- 25-26-27 Nov. 2026

RENNES

- 25-26-27 Nov. 2026

ROUEN

- 25-26-27 Nov. 2026

STRASBOURG

- 25-26-27 Nov. 2026

TOULOUSE

- 25-26-27 Nov. 2026

TOURS

- 25-26-27 Nov. 2026